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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
r isu lt at o che per la co mp let a esecuz io ne de i la vo r i so no necessar i 180 g io rni nat ura li e co nsecut ivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 
 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 



percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
 
 
Produzione mensile 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 180´531,26   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
314´577,83  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 
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ID Nome attività Durata

1 Lavori a CORPO 180 g

2 Strada Vasoria 33 g

3 Scavo e trasporto 13 g

4 Vallesaccarda 13 g

5 Fresatura di pavimentazioni stradali di 
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ... 3 g

6 Fresatura di pavimentazioni stradali di 
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 3 g

7 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di 
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 5 g

8 Demolizione di struttura in calcestruzzo con 
ausilio di martello demolitore meccanico ... 3 g

9 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici,  ... gola d'arte. In rocce sciolte (... 4 g

10 Scavo a sezione aperta per sbancamento, 
eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio... 2 g

11 Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenient ...  oneri di discarica autorizzata ... 1 g

12 Fondazione stradale 3 g

13 Vallesaccarda 3 g

14 Materiale anticapillare di idonea granulometria 
prescritt ... anticapillare di idonea granulomet... 1 g

15 Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con  ... zione in misto granul... 1 g

16 Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale ...  od essiccamenti necess... 1 g

17 Opere d'arti 4 g

18 Vallesaccarda 4 g

19 Calcestruzzo non strutturale a prestazione 
garantita, in  ... e. Sono escluse le cassefor... 1 g

20 Acciaio per cemento armato B450C, conforme 
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 1 g

21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate 
per getti  ... me a contatto con il calcestruz... 2 g

22 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, 
retta o ... riera di sicurezza in acciaio zincat... 3 g
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ID Nome attività Durata

23 Interventi di ingewgneria naturalistica 3 g

24 Vallesaccarda 3 g

25 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate
(dimens ...  idonee. Realizzazione di grata... 3 g

26 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita
da pa ... di ferro zingato. Viminata ... 1 g

27 Manto di copertura 4 g

28 Vallesaccarda 4 g

29 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 3 g

30 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ... 2 g

31 Segnaletica 2 g

32 Vallesaccarda 2 g

33 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto
costituita da  ... ta a perfetta regola d'arte ... 2 g

34 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare s
... nza classe II In lamiera di ferro da 10/... 1 g

35 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di
forma  ... appositi supporti In lamiera di ferro... 1 g

36 Illuminazione 4 g

37 Vallesaccarda 4 g

38 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato
diritt ... a regola d'arte d2=110; d1= 60; l= 50... 3 g

39 Apparecchio con diffusore sferico in vetro
prismatico dia ... fibre di vetro, cablato ... 1 g

40 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta
pressione, 230 V, 50 Hz 250 W 1 g

41 Fornitura e posa in opera lampada LED per
esterno provvis ... a anti-ingiallimento per... 1 g

42 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da
parete,  ... ma CEI, protetta contro i contatti dire... 1 g

43 Cavo multipolare stagno non propagante
incendio, tensione ...  o a soffitto con graffette... 1 g

44 Sicurezza 1 g
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45 Vallesaccarda 1 g

46 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 1 g

47 Strada San Giuseppe Guardiola 17 g

48 Scavo e trasporto 9 g

49 Vallesaccarda 9 g

50 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ... 3 g

51 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 2 g

52 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 1 g

53 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale
deposi ... r la rimozione di detriti o residui v... 1 g

54 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 1 g

55 Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenient ...  oneri di discarica autorizzata ... 1 g

56 Fondazione stradale 1 g

57 Vallesaccarda 1 g

58 Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con  ... zione in misto granul... 1 g

59 Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale ...  od essiccamenti necess... 1 g

60 Manto di copertura 5 g

61 Vallesaccarda 5 g

62 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 4 g

63 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ... 2 g

64 Opere d'arti 1 g

65 Vallesaccarda 1 g

66 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo,
retta o ... riera di sicurezza in acciaio zincat... 1 g
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67 Segnaletica 1 g

68 Vallesaccarda 1 g

69 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto
costituita da  ... ta a perfetta regola d'arte ... 1 g

70 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di
forma  ... appositi supporti In lamiera di ferro... 1 g

71 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 1 g

72 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 1 g

73 Strada Mattine-Civita-Tratto Appia 18 g

74 Scavo e trasporto 11 g

75 Vallesaccarda 11 g

76 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ... 4 g

77 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 2 g

78 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 1 g

79 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici,  ... gola d'arte. In rocce sciolte (... 1 g

80 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca... 1 g

81 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 1 g

82 Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenient ...  oneri di discarica autorizzata ... 1 g

83 Fondazione stradale 2 g

84 Vallesaccarda 2 g

85 Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con  ... zione in misto granul... 1 g

86 Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale ...  od essiccamenti necess... 1 g

87 Opere d'arti 3 g

88 Vallesaccarda 3 g

010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112
Giugno 2018 Luglio 2018

COMMITTENTE: Amministrazione comunale



Pag. 5

ID Nome attività Durata

89 Calcestruzzo non strutturale a prestazione
garantita, in  ... e. Sono escluse le cassefor... 1 g

90 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 1 g

91 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
per getti  ... me a contatto con il calcestruz... 1 g

92 Manto di copertura 4 g

93 Vallesaccarda 4 g

94 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 3 g

95 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ... 3 g

96 Segnaletica 2 g

97 Vallesaccarda 2 g

98 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto
costituita da  ... ta a perfetta regola d'arte ... 2 g

99 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in
lami ... e grandangolare Sfondo bianco 666 x ... 1 g

100 Strada San Lorenzo 19 g

101 Scavo e trasporto 5 g

102 Vallesaccarda 5 g

103 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ... 3 g

104 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 2 g

105 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 1 g

106 Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenient ...  oneri di discarica autorizzata ... 1 g

107 Manto di copertura 4 g

108 Vallesaccarda 4 g

109 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 4 g

110 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ... 3 g
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111 Segnaletica 11 g

112 Vallesaccarda 11 g

113 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto
costituita da  ... ta a perfetta regola d'arte ... 1 g

114 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in
lami ... e grandangolare Sfondo bianco 666 x ... 1 g

115 Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 1 g

116 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di
forma  ... appositi supporti In lamiera di ferro... 1 g

117 Illuminazione 1 g

118 Vallesaccarda 1 g

119 Palo di arredo urbano con lampade a LED da 120
Watt forni ... ra per rendere il lavoro compiut... 1 g

120 Strada Migliano-Calaggio 16 g

121 Scavo e trasporto 4 g

122 Scampitella 4 g

123 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ... 1 g

124 Scavo a sezione aperta per sbancamento,
eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio... 2 g

125 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio
di mart ... chesa stritolatrice su escavatore Par... 1 g

126 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 1 g

127 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca... 2 g

128 Fondazione stradale 6 g

129 Scampitella 6 g

130 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
eseg ... ezione variabile in rapporto all'alte... 6 g

131 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto
modulo , a ... /s ." Tessuto multi filamento... 6 g

132 Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con  ... zione in misto granul... 5 g
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133 Opere d'arti 4 g

134 Scampitella 4 g

135 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
classe ...  Classe di resistenza C25/30 Classe... 2 g

136 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
per getti  ... me a contatto con il calcestruz... 2 g

137 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 1 g

138 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tec ... 'opera compiuta a perfe... 1 g

139 Manto di copertura 4 g

140 Scampitella 4 g

141 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 3 g

142 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ... 2 g

143 Strada Riparulo 14 g

144 Scavo e trasporto 5 g

145 Scampitella 5 g

146 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione... 1 g

147 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio
di mart ... chesa stritolatrice su escavatore Par... 1 g

148 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ... 1 g

149 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale
deposi ... r la rimozione di detriti o residui v... 1 g

150 Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenient ...  oneri di discarica autorizzata ... 1 g

151 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 1 g

152 Scavo a sezione aperta per sbancamento,
eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio... 2 g

153 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca... 1 g

154 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 1 g
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155 Fondazione stradale 5 g

156 Scampitella 5 g

157 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto
modulo , a ... /s ." Tessuto multi filamento... 5 g

158 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
eseg ... ezione variabile in rapporto all'alte... 5 g

159 Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con  ... zione in misto granul... 5 g

160 Opere d'arti 2 g

161 Scampitella 2 g

162 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD)
per fogna ... tto di posa e del rinfianco ... 1 g

163 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
classe ...  Classe di resistenza C25/30 Classe... 1 g

164 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tec ... 'opera compiuta a perfe... 1 g

165 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 1 g

166 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
per getti  ... me a contatto con il calcestruz... 1 g

167 Manto di copertura 4 g

168 Scampitella 4 g

169 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 3 g

170 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ... 2 g

171 Strada Guardiola 29 g

172 Scavo e trasporto 6 g

173 Scampitella 6 g

174 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio
di mart ... chesa stritolatrice su escavatore Par... 2 g

175 Scavo a sezione aperta per sbancamento,
eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio... 1 g

176 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione... 1 g
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177 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 1 g

178 Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ... 1 g

179 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca... 1 g

180 Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenient ...  oneri di discarica autorizzata ... 1 g

181 Fondazione stradale 8 g

182 Scampitella 8 g

183 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
eseg ... ezione variabile in rapporto all'alte... 8 g

184 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto
modulo , a ... /s ." Tessuto multi filamento... 8 g

185 Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con  ... zione in misto granul... 5 g

186 Opere d'arti 6 g

187 Scampitella 6 g

188 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
classe ...  Classe di resistenza C25/30 Classe... 4 g

189 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
per getti  ... me a contatto con il calcestruz... 2 g

190 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 1 g

191 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tec ... 'opera compiuta a perfe... 1 g

192 Manto di copertura 9 g

193 Scampitella 9 g

194 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 3 g

195 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino),  ... to Conglomerato bituminoso ... 6 g
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