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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, e stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati e
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come




percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 180'531,26 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
314°577,83

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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1 Lavori a CORPO 180 g r
\
2 Strada Vasoria 3349 r
\
3 Scavo e trasporto 13 g r %
\
4 Vallesaccarda 13 g r J
Fresatura di pavimentazioni stradali di
5 . . o ' 39
conglomerato bitu ... ssori compresi fino ai 3 ...
Fresatura di pavimentazioni stradali di
6 conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 39 -
7 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di 5 _
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 9
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
8 ausilio di martello demolitore meccanico ... 39 -
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
9 meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (... 49 _
Scavo a sezione aperta per shancamento,
10 eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio... 29 _
11 Trasporto a discarica autorizzata di materiali 1 .
provenient ... oneri di discarica autorizzata ... 9
12 Fondazione stradale 349 v—%
13 Vallesaccarda 39 v—%
14 Materiale anticapillare di idonea granulometria 1 .
prescritt ... anticapillare di idonea granulomet... 9
Strato di fondazione in misto granulare
15 stabilizzato con ... zione in misto granul... 19 .
Compattazione del piano di posa della fondazione
16 . . 1g ]
stradale ... od essiccamenti necess...
17 Opere d'arti 49 VH
18 Vallesaccarda 49 v—%
Calcestruzzo non strutturale a prestazione
19 o 1g B
garantita, in ... e. Sono escluse le cassefor...
Acciaio per cemento armato B450C, conforme
20 . 1lg H
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar...
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
21 per getti ... me a contatto con il calcestruz... 29 -
22 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, 3g -

retta o ... riera di sicurezza in acciaio zincat...
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23 Interventi di ingewgneria naturalistica 39 VH
24 Vallesaccarda 3g vﬁ
25 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate 3 _
(dimens ... idonee. Realizzazione di grata... 9
26 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita 1 .
dapa ... di ferro zingato. Viminata ... 9
27 Manto di copertura 49 V%
28 Vallesaccarda 49 V%
Conglomerato bituminoso per strato di
29 collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 39 -
Conglomerato bituminoso per strato di usura
30 (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso ... 29 _
31 Segnaletica 29 v v
32 Vallesaccarda 2g ﬁ
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto
33 costituita da ... ta a perfetta regola d'arte ... 29 -
34 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare s 1 .
... hza classe 1l In lamiera di ferro da 10/... 9
35 Segnali di "pericolo” e "dare la precedenza” di 1 .
forma ... appositi supporti In lamiera di ferro... 9
36 llluminazione 49 v
37 Vallesaccarda 49 v
Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato
38 diritt ... a regola d'arte d2=110; d1= 60; I= 50... 39 -
39 Apparecchio con diffusore sferico in vetro 1
prismatico dia ... fibre di vetro, cablato ... 9
40 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta 1
pressione, 230 V, 50 Hz 250 W 9
a1 Fornitura e posa in opera lampada LED per 1
esterno prowvis ... a anti-ingiallimento per... 9
42 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da 1
parete, ... ma CEl, protetta contro i contatti dire... 9
43 Cavo multipolare stagno non propagante 1
incendio, tensione ... o a soffitto con graffette... 9
44 Sicurezza 1lg

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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45 Vallesaccarda lg
46 Segnale di "localizzazione territoriale” conforme al 1
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 9
47 Strada San Giuseppe Guardiola 179
48 Scavo e trasporto 9¢g
49 Vallesaccarda 99
50 Fresatura di pavimentazioni stradali di 3
conglomerato bitu ... ssori compresi finoai 3 ... 9
51 Fresatura di pavimentazioni stradali di 5
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 9
52 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi 1
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 9
53 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale 1
deposi ... rla rimozione di detriti 0 residui v... 9
54 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di 1
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 9
Trasporto a discarica autorizzata di materiali
55 . S . . 1lg
provenient ... oneri di discarica autorizzata ...
56 Fondazione stradale 1lg
57 Vallesaccarda lg
58 Strato di fondazione in misto granulare 1
stabilizzato con ... zione in misto granul... 9
59 Compattazione del piano di posa della fondazione 1
stradale ... od essiccamenti necess... 9
60 Manto di copertura 59
61 Vallesaccarda 59
62 Conglomerato bituminoso per strato di 4
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 9
63 Conglomerato bituminoso per strato di usura 2
(tappetino), ... to Conglomerato bituminoso ... 9
64 Opere d'arti 1lg
65 Vallesaccarda lg
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo,
66 1g

retta o ... riera di sicurezza in acciaio zincat...
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67 Segnaletica 1lg

68 Vallesaccarda 1g

69 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto 1
costituita da ... ta a perfetta regola d'arte ... 9
Segnali di "pericolo” e "dare la precedenza” di

70 i . . : 1g
forma ... appositi supporti In lamiera di ferro...

1 Segnale di "localizzazione territoriale” conforme al 1
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 9

79 Segnale di "localizzazione territoriale” conforme al 1
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 9

73 Strada Mattine-Civita-Tratto Appia 189

74 Scavo e trasporto 11g

75 Vallesaccarda 11g

76 Fresatura di pavimentazioni stradali di 4
conglomerato bitu ... ssori compresi finoai 3 ... 9

77 Fresatura di pavimentazioni stradali di 5
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 9

78 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi 1
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 9
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi

79 - . : 1g
meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (...

80 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di 1
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca... 9
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di

81 - - . . o]
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag...
Trasporto a discarica autorizzata di materiali

82 : S . 19
provenient ... oneri di discarica autorizzata ...

83 Fondazione stradale 29

84 Vallesaccarda 29

85 Strato di fondazione in misto granulare 1
stabilizzato con ... zione in misto granul... 9
Compattazione del piano di posa della fondazione

86 . . lg
stradale ... od essiccamenti necess...

87 Opere d'arti 39

88 Vallesaccarda 39
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Calcestruzzo non strutturale a prestazione
89 o 1g
garantita, in ... e. Sono escluse le cassefor...
90 Acciaio per cemento armato B450C, conforme 1
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 9
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
91 . . 1g
per getti ... me a contatto con il calcestruz...
92 Manto di copertura 49
93 Vallesaccarda 49
94 Conglomerato bituminoso per strato di 3
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 9
95 Conglomerato bituminoso per strato di usura 3
(tappetino), ... to Conglomerato bituminoso ... 9
96 Segnaletica 29
97 Vallesaccarda 29
98 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto 5
costituita da ... ta a perfetta regola d'arte ... 9
99 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in 1
lami ... e grandangolare Sfondo bianco 666 x ... 9
100 Strada San Lorenzo 199
101 Scavo e trasporto 59
102 Vallesaccarda 59
103 Fresatura di pavimentazioni stradali di 3
conglomerato bitu ... ssori compresi finoai 3 ... 9
104 Fresatura di pavimentazioni stradali di 2
conglomerato bitu ... ta al di fuori del cantiere ... 9
105 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di 1
material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag... 9
106 Trasporto a discarica autorizzata di materiali 1
provenient ... oneri di discarica autorizzata ... 9
107 Manto di copertura 49
108 Vallesaccarda 49
109 Conglomerato bituminoso per strato di 4
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 9
110 Conglomerato bituminoso per strato di usura 3g

(tappetino), ... to Conglomerato bituminoso ...
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111 Segnaletica 11g
112 Vallesaccarda 11g
113 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto 1
costituita da ... ta a perfetta regola d'arte ... 9
114 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in 1
lami ... e grandangolare Sfondo bianco 666 X ... 9
115 Segnale di "localizzazione territoriale” conforme al 1
Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10... 9
116 Segnali di "pericolo” e "dare la precedenza” di 1
forma ... appositi supporti In lamiera di ferro... 9
117 Illuminazione 1lg
118 Vallesaccarda 1lg
119 Palo di arredo urbano con lampade a LED da 120 1
Watt forni ... ra per rendere il lavoro compiut... 9
120 Strada Migliano-Calaggio 169
121 Scavo e trasporto 49
122 Scampitella 49
123 Fresatura di pavimentazioni stradali di 1
conglomerato bitu ... ssori compresifinoai 3 ... 9
Scavo a sezione aperta per sbhancamento,
124 . . . 2g
eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio...
125 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio 1
di mart ... chesa stritolatrice su escavatore Par... 9
126 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi 1
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 9
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
127 . o S . 2g
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca...
128 Fondazione stradale 69
129 Scampitella 69
130 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti 6
eseg ... ezione variabile in rapporto all'alte... 9
131 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto 6
modulo , a ... /s ." Tessuto multi filamento... 9
trato di i i i
132 Strato di fondazione in misto granulare 59

stabilizzato con ... zione in misto granul...

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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133 Opere d'arti 49

134 Scampitella 49

135 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con 5
classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe... 9

136 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate 5
per getti ... me a contatto con il calcestruz... 9

137 Acciaio per cemento armato B450C, conforme 1
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 9

138 Acciaio per cemento armato B450C, conforme 1
alle norme tec ... 'opera compiuta a perfe... 9

139 Manto di copertura 49

140 Scampitella 49

141 Conglomerato bituminoso per strato di 3
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 9

142 Conglomerato bituminoso per strato di usura 5
(tappetino), ... to Conglomerato bituminoso ... 9

143 Strada Riparulo l4g

144 Scavo e trasporto 59

145 Scampitella 59

146 Demolizione di pavimentazione in conglomerato 1
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione... 9

147 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio 1
di mart ... chesa stritolatrice su escavatore Par... 9

148 Fresatura di pavimentazioni stradali di 1
conglomerato bitu ... ssori compresi finoai 3 ... 9

149 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale 1
deposi ... r la rimozione di detriti 0 residui v... 9

150 Trasporto a discarica autorizzata di materiali 1
provenient ... oneri di discarica autorizzata ... 9

151 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi 1
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 9
Scavo a sezione aperta per shancamento,

152 . . . 29
eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio...
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di

153 . o S ) 1lg
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca...

154 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di 1g

material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavag...

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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155 Fondazione stradale 59

156 Scampitella 59

157 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto 5
modulo , a ... /s ." Tessuto multi filamento... 9
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti

158 . A , 59
eseg ... ezione variabile in rapporto all'alte...

159 Strato di fondazione in misto granulare 5
stabilizzato con ... zione in misto granul... 9

160 Opere d'arti 2g

161 Scampitella 29
Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD)

162 . o 1lg
per fogna ... tto di posa e del rinfianco ...

163 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con 1
classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe... 9

164 Acciaio per cemento armato B450C, conforme 1
alle norme tec ... 'opera compiuta a perfe... 9
Acciaio per cemento armato B450C, conforme

165 . lg
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar...
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

166 . . 1lg
per getti ... me a contatto con il calcestruz...

167 Manto di copertura 49

168 Scampitella 49

169 Conglomerato bituminoso per strato di 3
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 9

170 Conglomerato bituminoso per strato di usura 2
(tappetino), ... to Conglomerato bituminoso ... 9

171 Strada Guardiola 299

172 Scavo e trasporto 649

173 Scampitella 69

174 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio 5
di mart ... chesa stritolatrice su escavatore Par... 9
Scavo a sezione aperta per shancamento,

175 . . . 1lg
eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce scio...

176 Demolizione di pavimentazione in conglomerato 1g

bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione...

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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177 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi 1
tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazi... 9
178 Fresatura di pavimentazioni stradali di 1
conglomerato bitu ... ssori compresi finoai 3 ... 9
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
179 . o S ) 1lg
mezzi me ... materiali provenienti dagli sca...
Trasporto a discarica autorizzata di materiali
180 - S : . 1g
provenient ... oneri di discarica autorizzata ...
181 Fondazione stradale 8¢9
182 Scampitella 8¢
183 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti 8
eseg ... ezione variabile in rapporto all'alte... 9
184 "Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto 8
modulo , a ... /s ." Tessuto multi filamento... 9
185 Strato di fondazione in misto granulare 5
stabilizzato con ... zione in misto granul... 9
186 Opere d'arti 69
187 Scampitella 69
188 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con 4
classe ... Classe di resistenza C25/30 Classe... 9
189 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate 5
per getti ... me a contatto con il calcestruz... 9
190 Acciaio per cemento armato B450C, conforme 1
alle norme tec ... a a perfetta regola d'ar... 9
191 Acciaio per cemento armato B450C, conforme 1
alle norme tec ... 'opera compiuta a perfe... 9
192 Manto di copertura 99
193 Scampitella 94¢
194 Conglomerato bituminoso per strato di 3
collegamento (binde ... onglomerato bitumin... 9
195 Conglomerato bituminoso per strato di usura 6g

(tappetino), ... to Conglomerato bituminoso ...

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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