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Diagramma di Gantt

Allestimento cantiere

Scarifica di strati in conglomerato bituminoso

Dal 05/05/2015 al 08...

Demolizione di calcestruzzo ammalorato

Dal 07/05/2015 al 12/05/2015 du...

Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo

Dal 13/05/2015 al 22/05/2015 durata (g

g naturali) 10

Formazione di strati di fondazione in misto granulare

Dal 22/05/2015 al 28/05/2015 durata (...

Formazione blocco di fondazione getto con autobetoniera

Dal 29/05/2015 al 01...

Impianto fognario interno con tubazioni in PVC

Posa di tubazione per linee elettriche

Dal 03/06/.

2015 al 19/06/2015

durata (gg naturali) 17

Rinfianco e rinterro a mano

Dal 15/06/2015 al 19/06/2...

Fondazioni in cls armato (1)

Dal 22/06/2015 al 10/07/2015 durata (gg

naturali)

Applicazione rete elettrosaldata

Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte

Posa dei telai e dei chiusini

Posa di palo di sostegno con gru su autocarro

Posa di plafoniera su palo di sostegno

Pavimenti di varia natura

Conglomerato bituminoso per strato di usura

Posa in opera di segnaletica orizzontale

Smobilizzo cantiere
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Allestimento cantiere

Scarifica di strati in conglomerato bituminoso

Demolizione di calcestruzzo ammalorato

Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo

Formazione di strati di fondazione in misto granulare

Formazione blocco di fondazione getto con autobetoniera

Impianto fognario interno con tubazioni in PVC

Posa di tubazione per linee elettriche

Rinfianco e rinterro a mano

Fondazioni in cls armato (1)

Dal 22/06/2015 al 10/07/2015

durata

{(gg naturali) 19

Applicazione rete elettrosaldata

Dal 08/07/2015 al 16/0

Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte

Posa dei telai e dei chiusini

Posa di palo di sostegno con gru su autocarro

Posa di plafoniera su palo di sostegno

Pavimenti di varia natura

Conglomerato bituminoso per strato di usura

Posa in opera di segnaletica orizzontale

Smobilizzo cantiere

7/2015 durata {gg naturali) 9

Dal 13/07/2015 al 22/07/2015 durata (g

g naturali) 10

Dal 15/07/2015...

Dal 20/07/2015 al 07/08/2015 durata (gg naturali) 19

Dal 25/07/2015 al 07/08/2015 durata (gg naturall) 14

Dal 21/07/2015 al 24...

Dal 30/07/2015 al 19/08/2015

durata (gg naturali) 21

Dal 14/08/2015 al 25/08/2015 durata (gg naturali) 12

Dal 26/08/2015...




